Приложение № 1
к распоряжению главы района
от 10.04.2020 № 212

«Дорожная карта»
по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации мероприятия в 2020 году
1	Согласование общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально техническая база и созданы Центры: 1. Согласование и утверждение общеобразовательных организаций с ведомственным проектным офисом регионального проекта «Современная школа»; 2. Определение муниципального куратора создания и функционирования Центров; 3. Утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность Центров на территории Архаринского района.	1-2 .Распоряжение главы района 3.Приказ общеобразовательной организации	Март
2	Утверждение Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Распоряжение главы района	Март
3	Разработка и утверждение дизайн - проекта Центров	Приказ общеобразовательной организации	март
4	Разработка и утверждение	Приказ	март

	проектов зонирования Центров	общеобразовательной организации	
5	Утверждение перечня оборудования Центров	Приказ общеобразовательной организации	март
6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Распоряжение главы района	апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: -анализ и подбор кадрового состава Центров; -обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; -обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимым ведомственных проектным офисом национального проекта «Образование».	Мониторинг муниципального координатора	апрель июнь
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно перечню	Муниципальные контракты (договоры)	Май август

	оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур; -проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Приказы общеобразовательной организации	Сентябрь
10	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Функционирование Центров	По «дорожным картам» общеобразовательных организаций	Апрель декабрь
12	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центров	По отдельному плану	Апрель декабрь