Приложение к приказу
отдела образования **от 13.09.2019 №332**

«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Архаринском районе в 2020 году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	**Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11**		
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА -9, ГИА-11 в 2019 году	до 10.10.2019	Отдел образования, ОО
1.2.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач в рамках заседаний районных методических объединений	Сентябрь-октябрь 2019	Отдел образования, ИМЦ
2.	**Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**		
2.1.	Организация консультативной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА.	июль-август 2019	ОО
2.2.	Корректировка планов работы районных методических объединений учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2019	ИМЦ
2.3.	Организация участия в областном мониторинге оценки качества общего образования	По отдельному плану	Отдел образования, ОО
3.	**Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА**		
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: - определение мест расположения пунктов проведения экзаменов; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; уполномоченных представителей ГЭК; - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2020 году на территории Архаринского района	сентябрь-февраль 2019/2020	Отдел образования
3.2.	Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами	сентябрь 2019-февраль 2020	Отдел образования, ОО
3.3.	Назначение лиц из числа работников администрации образовательных организаций, ответственных за подготовку и проведение ГИА (школьные координаторы ГИА)	сентябрь 2019	ОО

3.4.	Назначение ответственных за внесение сведений в РИС и (или) имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС	октябрь 2019	Отдел образования, ОО
4.	**Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11**		
4.1.	Участие в областных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2019/20 учебном году	в соответствии с планом-графиком	Отдел образования
4.2.	Своевременная организация обучения привлекаемых специалистов: - заместителей директоров школ по УВР, ответственных за подготовку и проведение ГИА; - руководителей ППЭ и организаторов; - уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК; -технических специалистов; - общественных наблюдателей	в течение года	Отдел образования, ОО
4.3.	Организация участия педагогов района в обучении как экспертов предметных комиссий	январь-февраль 2020	Отдел образования, ОО
4.4.	Организация участия экспертов региональных предметных комиссий в видео-селекторных обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «ФИПИ»	в соответствии с планом-графиком ФГБНУ «ФИПИ»	Отдел образования
4.5.	Организация обучения организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по работе с программным обеспечением с технологией «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ»	февраль-апрель 2020	Отдел образования
4.6.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Отдел образования, ОО
4.7.	Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты ГИА в 2019году	весь период	Отдел образования
5.	**Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**		
5.1.	Организация работы ППЭ в сентябрьские сроки 2019 года (определение ППЭ, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов, общественных наблюдателей)	август-сентябрь 2019	Отдел образования, ОО
5.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году -сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; - сведения об организации подвоза в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь-декабрь 2019	Отдел образования
5.3.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в	В соответствии с планом-графиком РЦОИ	Отдел образования, ОО

	соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755		
5.4.	Апробация проведения итогового сочинения на муниципальном уровне	октябрь 2019	Отдел образования, ОО
5.5.	Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки	2019/20 уч.г.	Отдел образования,ОО
5.6.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	весь период	Отдел образования
5.7.	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	февраль-май 2020	Отдел образования, МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара»
5.8.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: -формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ; -утверждение состава ассистентов (при необходимости); -информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ	ноябрь 2019-апрель 2020	Отдел образования
5.9.	Организация работы по определению кандидатур в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	март-май 2020	Отдел образования, ОО
5.10.	Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пункта проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	Отдел образования, МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара»
5.11.	Участие в апробационных мероприятиях: -технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») -технологии проведения экзамена по информатике в компьютеризированной форме	в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ	Отдел образования, МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара»

6.	**Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ**		
6.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта отдела образования и сайтов общеобразовательных организаций. Участие в мероприятиях регионального уровня: -в региональной видеоконференции родителей обучающихся общеобразовательных организаций области об особенностях проведения ГИА в 2019/20 учебном году; -в региональном родительском собрании в режиме ВКС с участием ответственных секретарей приемных комиссий амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ; -в региональном родительском собрании в онлайн-режиме по вопросам подготовки к ГИА-2020 в режиме видеоконференцсвязи с участием выпускников, набравших 90-100 баллов по итогам ЕГЭ, их учителей и родителей, а также школьных служб психологической поддержки, общественных наблюдателей; - в региональном родительском собрании по вопросам организации ГИА-2020 в режиме видеоконференцсвязи с участием председателей конфликтной и предметных комиссий, службы психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; - в совещании в режиме ВКС с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации ГИА-2020; -в региональном конкурсе эссе «Мой учитель», «Мы сдали ЕГЭ»; -в совещании с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации ГИА-2020; -в совещании в режиме ВКС с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов ЕГЭ по вопросу готовности к проведению итогового сочинения (изложения); -в семинаре-совещании со специалистами, курирующими вопросы организации и проведения ГИА на школьном уровне, по теме: «Государственная итоговая аттестация: основные направления развития в 2020 году»; - в региональных единых репетиционных экзаменах по программам основного общего и среднего общего образования: русскому языку и математике; -во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями»; -в семинаре-совещании со специалистами, курирующими вопросы организации и	весь период сентябрь, 2019, декабрь, 2019, январь, 2020 май, 2020 декабрь, 2019 сентябрь, 2019 сентябрь-октябрь октябрь, 2019 октябрь, 2019 ноябрь, 2019 декабрь, 2019 февраль, 2020 февраль, 2020	Отдел образования, ОО

	проведения ГИА на школьном уровне, по вопросу об основных итогах проведения ГИА-2019 и о подготовке к проведению ГИА в 2020 году; - в семинаре-совещании для технических специалистов ППЭ, по вопросам использования технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников в ППЭ», а также проведения ЕГЭ по иностранным языкам; - в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы»; -в семинаре-совещании для технических специалистов всех ППЭ по вопросам использования технологий печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения ЕГЭ по иностранным языкам; -в семинаре-совещании с участием руководителей ППЭ по вопросам организации ГИА-2020; -в семинаре-совещании с участием организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2020 в режиме видеоконференцсвязи; - в семинаре-совещании с участием членов ГЭК по вопросам организации ГИА-2020 в режиме ВКС; - в региональном конкурсе видеороликов в раках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»; -в региональном конкурсе эссе «Выпускники о ЕГЭ»; -в региональном конкурсе эссе «Учителя о ЕГЭ»; -в региональном конкурсе эссе «Я остаюсь здесь»; -в акции «Урок министра о ЕГЭ» -в семинаре-совещании с участием экспертов конфликтной и предметных комиссий по вопросам организации ГИА-2020 в режиме ВКС; -в совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросам организации ГИА-2020 в режиме видеоконференцсвязи; -в совещании с участием муниципальных координаторов ЕГЭ по вопросам готовности к ГИА-2020; -в совещании заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе по вопросу подготовки к проведению ГИА-2020; -в совещании при губернаторе Амурской области с главами муниципальных образований области по вопросу готовности к проведению ГИА-2020 в режиме видеоконференцсвязи.	март, 2020 апрель,2020 апрель, 2020 апрель, 2020 апрель, 2020 апрель, 2020 апрель, 2020 февраль- апрель, апрель, 2020 май, 2020 май, 2020 май, 2020 май, 2020 май, 2020	
6.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	Отдел образования
6.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году	весь период	Отдел образования

6.4.	Оформление информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/20 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. Организация контроля за обеспечением информационной поддержки ГИА.	весь период	ОО Отдел образования
6.5.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	ОО
6.6.	Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте отдела образования, общеобразовательных организаций	весь период	Отдел образования, ОО
6.7	Доведение до образовательных организаций, участников ГИА инструкций по проведению ГИА путем публикации на официальном сайте отдела образования в разделах: ЕГЭ, ОГЭ	январь-апрель 2020	Отдел образования
6.8.	Своевременное ознакомление с информационными и справочными материалами: «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»; «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»;	весь период	Отдел образования, ОО
6.9.	Размещение информации в СМИ и на официальных сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	до 31 декабря 2019 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	Отдел образования, ОО
6.10.	Организация и проведение совещаний, вебинаров по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 с участием представителей отдела образования, ОО	ежеквартально	Отдел образования, ОО
6.11.	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на общешкольных родительских собраниях	ноябрь 2019, февраль 2020, май 2020	Отдел образования, ОО
6.12.	Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА;	апрель-сентябрь 2020	Отдел образования, ОО

	- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтной комиссии		
7.	**Контроль за обеспечением условий информационной безопасности**		
7.1.	Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА	весь период	Отдел образования, ГЭК, общественные наблюдатели
7.2.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их передачи и хранения, соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ	весь период	Отдел образования, ГЭК
7.3.	Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА -подбор кандидатов в общественные наблюдатели за порядком проведения ГИА; -подготовка заявлений и удостоверений для аккредитации общественных наблюдателей;	май-июль 2020	Отдел образования, ОО
8.	**Организационное и технологическое обеспечение ГИА**		
8.1.	**Подготовительный этап**		
8.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-декабрь 2020	Отдел образования
8.1.2.	Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА отдела образования и служб: - Отделом полиции по Архаринскому району; -Архаринским РЭС СП филиала ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети» - «Восточные электрические сети»; -ГБУЗ АО «Архаринская больница»; - Отделом УФСБ России в пгт.Новобурейский; -ОНД и ПР по Архаринскому району ГУ МЧС России; -ОГИБДД МО МВД России «Бурейский»; - Архаринским филиалом ПАО «Ростелеком»	весь период	Отдел образования
8.1.3.	Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов	весь период	Отдел образования, ОО

8.1.4.	Определение и согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: - членов государственной экзаменационной комиссии; - экспертов предметных комиссий; - работников ППЭ	ноябрь-декабрь февраль 2020, март 2020	Отдел образования, ОО
8.1.5.	Определение мест расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся и выпускников	январь 2020	Отдел образования
8.1.6.	Проведение для обучающихся XI классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ; апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях на школьном уровне	декабрь 2019 февраль 2020 май 2020 ноябрь2019 октябрь, 2019	Отдел образования, ОО
8.1.7.	Сбор и внесение сведений в РИС: - об общеобразовательных организациях, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); -о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА	по графику РЦОИ	Отдел образования, ОО
8.1.8.	Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (при необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости)	февраль-март 2020	Отдел образования
8.1.9.	Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА	2019 год февраль, апрель, май, август	Отдел образования, ОО
8.1.10.	Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ	2019 год	Отдел образования

		февраль, апрель, май, август	
8.1.11.	Утверждение порядка и схем (списка): - организации видеонаблюдения в ППЭ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в отдел образования; - распределения членов ГЭК по ППЭ; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету	апрель 2020 апрель 2020 апрель 2020 май 2020 май 2020	Отдел образования
8.2.	**Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов)**		
8.2.1.	Планирование и внесение сведений в РИС: - распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА	по графику РЦОИ на всех этапах проведения ГИА	Отдел образования
8.2.2.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов	март-июнь 2020	Отдел образования
8.2.3.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора	март-сентябрь 2020	Отдел образования, ОО
8.2.4.	Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей	весь период	Отдел образования
8.2.5.	Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в установленные сроки	апрель-июнь, сентябрь 2020	Отдел образования, ОО
8.2.6.	Контроль за ходом подготовки и соблюдением порядка проведения ГИА	весь период	Отдел образования (ГЭК), общественные наблюдатели
8.3.	**Этап анализа и выработки предложений**		
8.3.1.	Организация участия в социологических опросах по выявлению мнения о проведении ГИА участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей,	весь период	Отдел образования, ОО

	общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей общественности		
8.3.2.	Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения порядка проведения ГИА	июль 2020	Отдел образования
8.3.3.	Статистическая обработка результатов ГИА-2020	до 01.08.2020	Отдел образования
8.3.4.	Анализ результатов участия Архаринского района в ГИА в 2020 году и подготовка предложений по проведению ГИА в 2021 году	август 2020	Отдел образования
8.3.5.	Формирование отчетов по итогам ГИА-2020	до 01.09.2020	Отдел образования, ОО
8.3.6.	Организация и проведение совещаний по результатам участия Архаринского района в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году	сентябрь – октябрь	Отдел образования

Список сокращений, употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в Архаринском районе в 2019/20 учебном году:

ГИА	Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОГЭ	Основной государственный экзамен
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ИМЦ	Информационно-методический центр отдела образования
ОО	Общеобразовательные организации
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РЦОИ	Структурное подразделение ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр обработки информации
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
ПК	Предметные комиссии
ППЭ	Пункты проведения экзамена
СМИ	Средства массовой информации
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»