

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

**ПРИКАЗ**

22.03.2022

№ 96

п. Архара

Об утверждении муниципальной «дорожной карты» по реализации Проекта «500 +» на территории Архаринского района в 2022 году

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской области от 10.12.2021 № 1432 «Об утверждении региональной «дорожной карты» по реализации Проекта «500 +» на территории Амурской области в 2022 году», приказом министерства образования и науки Амурской области от 28.02.2022 № 208 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Амурской области от 10.12.2021 № 1432 «Об утверждении региональной «дорожной карты» по реализации Проекта «500 +» на территории Амурской области в 2022 году», в целях эффективной реализации федерального проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся «500 +»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить муниципальную «дорожную карту» реализации Проекта «500 +» согласно приложению.
2. Информационно-методическому центру отдела образования администрации Архаринского района (Руднева Е. А.) обеспечить выполнение муниципальной «дорожной карты» реализации Проекта «500 +».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Приложение  
к приказу отдела образования  
от 22.03.2022 № 96

Об утверждении  
муниципальной «Дорожной карты»  
реализации Проекта «500+» на территории Архаринского района в 2022 году

Дата	Ответственное лицо	Событие	Описание	Результат/показатель для контроля включенности
17.01.2022 - 04.02.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.)	Анкетирование МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» для разработки рискового профиля школы	Контроль прохождения онлайн – анкетирования МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина	Доля учеников, родителей, педагогов от общего числа отобранных для участия
31.01.2022 – 07.02.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (Герасимов О. В.)	Мониторинг рисковых профилей школы (далее – РПШ) МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» в личном кабинете ОО и ИС МЭДК	Мониторинг получения рисковых профилей школой и начало работы с ней	Скачивание РПШ
В течение всего периода	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (Герасимов О. В.)	Рабочие совещания	Участие в рабочих совещаниях проводимых министерством образования и науки Амурской области, ГАУ ДПО «АМИРО»	Доля совещаний в которых приняли участие участники проекта
В течение всего периода	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (Герасимов О. В.)	Информационное сопровождение проекта	Публикации в СМИ, «Телеграме», сайте	Количество упоминаний в СМИ
14.02.2022-	Отдел образования	Мониторинг размещения	ОО и куратор разрабатывают	Обеспечение мониторинга

30.03.2022	(Руднева Е. А.)	концептуальных документов МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» в ИС МЭДК.	концептуальные документы (Концепцию развития и среднесрочную программу развития, Антирисковые программы) с учётом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков наравлений	разработки концептуальных документов и антирисковых программ
15.03.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (Герасимов О. В.)	Первичное посещение ОО	Разработка графика посещений.	Количество посещений ОО куратором
14.02.2022-30.03.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (Герасимов О. В.)		Верификация РПШ в МЭДК (оставлены соответствующие отметки) и начала работа МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» и куратора с рисковыми профилями школы	Рисковые направления в МЭДК активированы
01.03.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (Герасимов О. В.)	Формирование информационного поля по реализации проекта	Актуализация на сайтах школы, отдела образования сведений о реализации проекта	Актуальные сведения размещены
10.03.2022-24.03.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» (Герасимов О. В.)	Первый опрос участников проекта	Участие в первом опросе среди участников проекта. Контроль участия в опросе директора МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»	Принять участие в опросе
25.04.2022-01.06.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.)	Мониторинг размещения МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» в ИС	Школа и школьный куратор осуществляют подготовку подтверждающих документов	Подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы и

		МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями	исполненных мероприятий антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений. Знакомство с данными из информационной системы МЭДК с целью мониторинга активации школы базовых направлений и мер.	размещены
30.05.2022-13.06.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Шуккина» (Герасимов О. В.)	Второй опрос участников проекта	Участие во втором опросе. Контроль за участием в опросе директора МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Шуккина»	Принять участие в опросе
13.06.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.)	Отчёт о реализации муниципальной «дорожной карты»	Подготовка результатов мониторинга реализации «дорожной карты» муниципальных мероприятий по проекту	Доля исполненных и подтвержденных мероприятий муниципальной «дорожной карты» от общего числа запланированных (на дату проведения мониторинга)
03.10.2022-14.10.2022	Отдел образования (Руднева Е. А.), МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Шуккина» (Герасимов О. В.)	Третий опрос участников проекта	Участие в опросе. Контроль за участием в опросе директора МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Шуккина»	Принять участие в опросе
	Отдел образования (Руднева Е. А.)	Мониторинг 2 этапа в ИС МЭДК	Знакомство с выгрузкой данных из информационной системы МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	Документы для мониторинга, подтвержденные куратором размещены